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муниципального  проекта  «Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий и ремонту  зданий  образовательных организаций»
Основные положения

	Краткое наименование муниципального проекта
	Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций
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	Канкошева Светлана Сергеевна
	Заместитель главы администрации округа по социальным вопросам

	Руководитель муниципального проекта
	Воробец Светлана Геннадьевна
	Начальник МКУ Отдела образования администрации Бурейского муниципального округа

	Администратор муниципального проекта
	Ветрова Лидия Альбертовна
	Специалист МУ «ЦБ УО»

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы), Амурской области (далее -государственные программы) и с муниципальными программами 
	Государственная программа
(комплексная программа)
Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»

	
	Государственная программа
	«Развитие образования Амурской области!

	
	Муниципальная программа
	«Развитие образования Бурейского муниципального округа»




1. Показатели проекта

	N п/п
	Показатели проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог (Да/нет)
	Декомпозиция на
муниципальные
образования
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	
	2025
	2026
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий и ремонту  зданий  образовательных организаций

	1.1.
	Доля  образовательных организации, в которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий в общем количестве образовательных организаций
	ГП
	%
	12.5
	2023
	
	12.5
	18
	Возраст.
	да
	да
	

	1.2
	Доля образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий
	ГП
	%
	0
	2023
	
	12.5
	0
	Возраст.
	да
	да
	



1.2 Прокси-показатели проекта в 2025 году (не предусмотрены)

2. План достижения показателей проекта в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют)

	N п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий и ремонту  зданий  образовательных организаций

	1.1.
	Доля общеобразовательных организации, в которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий в общем количестве общеобразовательных организаций
	ГП
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12.5

	1.2
	Доля образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий
	ГП
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.5



3. Мероприятия (результаты) проекта

	N п/п
	Наименование результата
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Декомпозиция на
муниципальные
образования
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	значение
	год
	
	2025
	2026
	
	
	
	

	1
	Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий и ремонту  зданий  образовательных организаций

	1.1.
	Увеличение  количества  образовательных учреждений, в которых  реализованы мероприятия по благоустройству территорий 
	Единиц
	2
	2023
	
	2
	3
	проведено благоустройство школьных площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий – устройство малых архитектурных форм; приобретение и устройство физкультурно-оздоровительных сооружений, предназначенных для активного отдыха школьников; устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов; устройство, ремонт освещения прилегающей территории; приобретение материала для устройства ландшафтного дизайна; ремонт отмостки; ремонт системы водоотведения; озеленение территории.
	оказание услуг
	да
	Доля общеобразовательных организации, в которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий в общем количестве общеобразовательных организаций

	1.2.
	Увеличение количества образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий
	Единиц
	0
	2023
	
	2
	0
	Проведен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций
	оказание услуг
	да
	Доля образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий









4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

	N п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)


	
	
	2025
	2026
	

	1.
	Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций S8570

	1.1.
	Создание комфортных условий для досуга и прогулок обучающихся
	2105,3
	2105,3
	4210,6

	1.1.1.
	Муниципальный бюджет (всего), из них:
	
	
	

	1.1.1.1.ф
	Федеральный бюджет
	
	
	

	1.1.1.2.о
	Областной бюджет
	2000,0
	2000,0
	4000,0

	1.1.1.3.м
	Местный бюджет
	105,3
	105,3
	210,6

	1.1.1.4.
	Внебюджетные источники, всего
	
	
	

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	
	
	





5. План исполнения бюджета округа  в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации проекта в 2025 году

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	дек.
	

	1.
	Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий и ремонту  зданий  образовательных организаций

	1.1.
	Мероприятие (результат) " Увеличение  количества  образовательных учреждений, в которых  реализованы мероприятия по благоустройству территорий "
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	638,30
	0,00
	1467,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2105,3

	ИТОГО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	638,30
	0,00
	1467,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2105,3

	1.2. 
	«Увеличение количества образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 1 к Паспорту
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта ««Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий и ремонту  зданий  образовательных организаций »
План реализации проекта
	N п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	[bookmark: _GoBack]Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	
	
	

	1.
	Мероприятия по благоустройству территорий и ремонту  зданий  образовательных организаций

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Увеличение  количества  образовательных учреждений, в которых  реализованы мероприятия по благоустройству территорий» в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	Нагорных В.Н.
	X
	X
	X
	2105,3
	Благоустройство школьных площадок, приобретение и устройство физкультурно-оздоровительных сооружений, устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов; устройство, ремонт освещения прилегающей территории; приобретение материала для устройства ландшафтного дизайна; ремонт отмостки; ремонт системы водоотведения; озеленение территории.
	X

	1.1.K.1
	Контрольная точка «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций»
	01.01.2025
	01.02.2025
	-
	1.1.K.2
	Нагорных В.Н.»
	X
	X
	X
	X
	Заявка
	АЦК-планирование

	1.1.K.2
	Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций"
	01.02.2025
	01.03.2025
	1.1.K.1
	1.1.K.3
1.1.K.5
1.1.K.7
1.1.K.10
1.1.K.11
	Нагорных В.Н.
	X
	X
	X
	X
	Соглашение.
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций
	АЦК-планирование

	1.1.K.3
	Контрольная точка "Проведен конкурс на лучший проект по благоустройству территорий общеобразовательных организаций"
	01.03.2025
	31.03.2025
	1.1.K.2
	1.1.K.4
	Воробец С.Г.
	X
	X
	X
	X
	Протокол по итогу проведения конкурса.
	

	1.1.K.4
	Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета на работы по благоустройству территорий общеобразовательных организаций"
	01.03.2025
	01.04.2025
	1.1.K.3
	1.1.K.6
	Ветрова Л.А. и директор соответствующей образовательной организайии
	X
	X
	X
	X
	Смета.
	

	1.1.K.5
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" (1 квартал)
	01.01.2025
	10.04.2025
	1.1.K.2

	1.1.K.7
1.1.K.10
1.1.K.11
	Нагорных В.Н.
	X
	X
	X
	X
	Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций за 1 квартал
	АЦК-планирование

	1.1.K.6
	Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключен договор на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций"
	01.04.2025
	30.04.2025
	1.1.K.4
	1.1.K.8
	Нагорных В.Н., директор ОУ
	X
	X
	X
	X
	Договор
	Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель

	1.1.K.7
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" (2 квартал)
	01.04.2025
	10.07.2025
	1.1.K.2
1.1.K.5
	1.1.K.10
1.1.K.11
	Нагорных В.Н.
	X
	X
	X
	X
	Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций за 2 квартал
	АЦК-планирование

	1.1.K.8
	Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций"
	01.05.2025
	15.08.2025
	1.1.K.6
	1.1.K.9
	Нагорных В.Н.
Ветрова Л.А.
Директор ОУ
	X
	X
	X
	X
	Акт выполненных работ
	Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель

	1.1.K.9
	Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций"
	16.08.2025
	20.08.2025
	1.1.K.8
	Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует
	Воробец С.Г., 
Ветрова Л.А., директор ОУ
	X
	X
	X
	X
	Акт о приёмке работ
	

	1.1.K.10
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" (3 квартал)
	01.07.2025
	10.10.2025
	1.1.K.2
1.1.K.5
1.1.K.7
	1.1.K.11
	Нагорных В.Н.
Директор ОУ
	X
	X
	X
	X
	Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций за 3 квартал
	АЦК-планирование

	1.1.K.11
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" (4 квартал)
	01.10.2025
	15.01.2026
	1.1.K.2
1.1.K.5
1.1.K.7
1.1.K.10
	Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует
	Нагорных В.Н.
Директор ОУ
	X
	X
	X
	X
	Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций за 4 квартал
	АЦК-планирование

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Увеличение количества образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий» в 2025 году реализации
	01.11.2024
	10.09.2025
	
	
	Нагорных В.Н. Ветрова Л.А.
Директора ОУ
	
	
	
	
	Капитальный ремонт зданий МОКУ Родионовской СОШ, МОБУ Бурейской СОШ
	

	1.2. К 1
	Завершение конкурсных процедур 
	
	20.10.2024
	
	
	Нагорных В.Н. Сличная С.С. Коломентьева В.С.
	
	
	
	
	
	Заключение контрактов на выполнение  работ по капитальному ремонту

	1.2. К.2
	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
	
	25.01. 2024
	
	
	Нагорных В.Н.
	
	
	
	
	Заключено соглашение
	АЦК-планирование

	1.2. К.3
	Подготовлен отчет о расходовании субсидий
	01.11.24
	10.02.25
	
	
	Нагорных В.Н.
	
	
	
	
	Подготовлен отчет
	АЦК-планирование

	1.2. К 4
	Подготовлен отчет о расходовании субсидий (1квартал)
	
	10.04.25
	
	
	Нагорных В.Н.
	
	
	
	
	Подготовлен отчет
	АЦК-планирование

	1.2. К.5
	Подготовлен отчет о расходовании субсидий (2 квартал
	
	10.07.25
	
	
	
	
	
	
	
	Подготовлен отчет
	АЦК-планирование

	1.2. К 6
	Подготовлен отчет о расходовании субсидий (3 квартал
	
	10.10.25
	
	
	Нагорных В.Н.
	
	
	
	
	Подготовлен отчет
	АЦК-планирование

	1.2.К.7
	Подготовлен отчет о расходовании субсидий (4 квартал
	
	25.12.25
	
	
	Нагорных В.Н.1.2.
	
	
	
	
	Подготовлен отчет
	АЦК-планирование




